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CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM NA LEĆEVICI  

Pod predsjedanjem predsjednika 
Županijske skupštine Splitsko-dal-
matinske županije Petroslavom Sa-
punarom, prof., 18. studenog 2009. 
prihvaćeno je izvješće o pripremama 
za gradnju regionalnoga centra za 
gospodarenje otpadom Splitsko-dal-
matinske županije. Tako je na neki 
način obilježena i deseta godišnjica 
priprema početka izgradnje regional-
nog centra sa zaključkom da bi cijeli 
posao trebao biti dovršen do 2013. 
godine. Izvješće su podnijeli Marija 
Vuković, dipl. ing. arh., pročelnica 
županijskoga Upravnog odjela za 
zaštitu okoliša, i Ante Baran, ing., 
direktor Regionalnog centra čistog 
okoliša d.o.o. i načelnik općine Le-
ćevica. 

Centar za gospodarenje otpadom naj-
važnija je sadašnja infrastrukturna 
građevina u Splitsko-dalmatinskoj 
županiji, a uključena je i u Strategiju 
gospodarenja otpadom i Plan gospo-
darenja otpadom na razini Hrvatske 
za razdoblje od 2007. do 2015. te 
Plan gospodarenja otpadom Splits-
ko-dalmatinske županije od 2007. 
do 2015. godine. Državnim su pla-
nom gospodarenja otpadom do 2015., 
inače temeljnim dokumentom za gos-
podarenje otpadom, utvrđeni uspos-
tava cjelovitoga sustava gospodare-
nja otpadom, sanacija i zatvaranje 
postojećih odlagališta, uklanjanje 
„crnih točaka“, razvoj i uspostava 
regionalnih i županijskih središta za 
gospodarenje otpadom, prethodna 
obrada otpada prije konačnog odla-
ganja te uspostava potpune informa-
tizacije sustava. Stoga ta odluka i 
nije neka posebna novost onima koji 
se profesionalno bave odlaganjem 
otpada, ali je zaista izazov kako u 
tako kratkom roku realizirati tako 
značajan projekt koji iznosi gotovo 
55 milijuna eura. 

U Planu gospodarenja otpadom Re-
publike Hrvatske predviđa se uspos-
tava sustava gospodarenja otpadom 
u svakoj županiji po regionalnom 
odnosno županijskom konceptu; po-
većanje udjela odvojenoga prikup-
ljanja otpada; recikliranje i ponovna 
uporaba otpada; prethodna obrada 
otpada prije konačnog odlaganja; 
smanjivanje udjela biorazgradivog 
otpada u komunalnom otpadu; izdva-
janje goriva iz otpada; smanjivanje 
količine otpada na odlagalištima; 
smanjivanje štetnih utjecaja otpada 
na okoliš i samoodrživo financiranje 
sustava gospodarenja komunalnim 
otpadom. Očito je da to nisu mala 
očekivanja, posebno stoga što u me-
đuvremenu, posebno u proteklih de-
set godina, ni na području Splitsko-
dalmatinske županije količine otpa-
da nisu smanjene, što znatno oteža-
va završetak dugo pripremanoga 
posla. 

Hrvatska je donijela niz zakona i 
podzakonskih akata vezanih za gos-
podarenje otpadom. Sukladno zakon-
skoj regulativi, svaka jedinica lokal-
ne samouprave, ili više njih na pod-
ručju županije obvezna je riješiti 
odlaganje vlastitog otpada, a to je i 

obveza svakoga poslovnog subjekta 
što ga proizvodi. Prema popisu sta-
novništva iz 2001., u Splitsko-dal-
matinskoj županiji živi 462.442 stal-
nih stanovnika u 144.366 kućansta-
va, od kojih je organiziranim skup-
ljanjem i odvozom komunalnoga 
otpada obuhvaćeno gotovo 96 posto. 
Kako se radi o županiji s izrazito 
turističkom orijentacijom, boravkom 
velikog broja turista povećavaju se i 
količine komunalnoga otpada. 

Dugo je trebalo da se u Hrvatskoj, 
ali i u većem dijelu Europe, shvati 
da komunalni otpad nije smeće, već 
sirovina za kvalitetan i unosan posao 
jer je financijski interes najbolji po-
kretač svakog posla. Od tada su zap-
ravo počele pripreme kako profita-
bilno iskoristiti ostatke redovitoga 
komunalnog života. Prema Zakonu 
o otpadu i propisima koji ga prate, 
određene se vrste otpada čiji se sas-
tojci mogu iskoristiti pa se trebaju 
odvojeno skupljati i skladištiti. To je 
i potaknulo neke gospodarske sub-
jekte na gospodarenje pojedinim vrs-
tama otpada, pa se sada na području 
Splitsko-dalmatinske županije orga-
nizira iskorištavanje pojedinih vrsta 
ambalažnog otpada (od papira, plas-
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WASTE MANAGEMENT CENTRE IN LEČEVICA 

Although preparations for construction of waste management centre for the Split 
& Dalmatia County have been going on for practically a decade, it is only recently 
that the decision has been made to start with its construction. In fact, it was 
announced that the entire project with be completed by 2013. According to the 
planning documents, the centre will have mechanical and biological processing 
facilities, as well as all installations and equipment needed for temporary storage, 
disposal, collection and waste water treatment, and also for reuse of waste to 
generate power. The project also includes construction of handling stations at Vis, 
Hvar, Brač, Šolta, Split, Makarska, Vrgorac, Imotski and Sinj. The construction 
of this centre will be funded by the Split & Dalmatia County and the Energy 
Efficiency Fund, and some financing may also be raised through EU funds. All 
procedures undertaken during preparation and elaboration of documents for 
such a complex project are described in full detail. 
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tike, drveta, metala, stakla, tekstila i 
višeslojne ambalaže), a prikupljaju 
se iskorištene baterije i akumulatori, 
otpadna ulja, stari električni i elek-
tronični uređaji, istrošene gume i vo-
zila te građevinski otpad (beton, ope-
ka, crijep, drvo, stakla, plastika i 
metali).  

Županijski odjel za zaštitu okoliša 
nadležan je za vođenje registra one-
čišćavanja okoliša koji između osta-
log sadrži podatke o vrstama i koli-
činama proizvedenoga, skupljenoga 
i obrađenog otpada, a podatke su 
dužni dostavljati proizvođači, skup-
ljači, obrađivači i odlagatelji otpada. 
Podaci se potom prosljeđuju Agen-
ciji za zaštitu okoliša koja ih treba 
ujediniti na razini cijele Hrvatske. 

Ipak se gospodarenje otpadom u gra-
dovima i općinama u posljednjih ne-
koliko desetljeća nije sustavno rješa-
valo. Uglavnom se svodilo na odla-
ganje komunalnoga i svakoga dru-
gog otpada na 17 odlagališta koja 
nisu imala ni zakonski propisanu 
dokumentaciju niti su udovoljavala 
minimalnim tehničkim uvjetima. Osim 
tih odlagališta zabilježen je i veći 
broj lokacija na kojima se otpad ne-
kontrolirano odlagao. Zbog toga je 
lokalno stanovništvo imalo veliko 

nepovjerenje prema odlaganju otpa-
da i prema odlagalištima, što je utje-
calo i na otpor pojedinih udruga za 
zaštitu okoliša prema budućem cent-
ru za gospodarenje otpadom Lećevi-
ca. Pritom na te otpore nije bitno 
utjecala ni činjenica da je centar bio 
planiran s najsuvremenijim tehnič-

kim rješenjima za gospodarenje ko-
munalnim i neopasnim otpadom. Ne-
povjerenje i negativna stajališta ud-
ruga i stanovništva mogli su se pro-

mijeniti samo stručnim, pravodob-
nim i istinitim informiranjem. 

Kontrolirano je gospodarenje otpa-
dom obilježeno smanjivanjem nas-
tanka otpada, njegovim iskorištava-
njem i sigurnim odlaganjem neisko-
ristivih sastojaka, ali i mjerama zaš-
tite od mogućega štetnog djelovanja. 
Za novi su županijski centar prema 
planskoj dokumentaciji predviđeni: 
ulazno-izlazna zona, postrojenje za 
obradu otpada (s mehaničko-biološ-
kom obradom – tzv. MBO postroje-
nje), prostor za privremeno skladiš-
tenje (za prihvat i sortiranje otpada), 
prostor za odlaganje (za neopasni i 
inertni otpad), prostor za prikuplja-
nje i obradu otpadnih voda te opre-
ma za energetsko iskorištavanje. Na-
ime, sve se procjedne i otpadne vode 
nastale u procesu obrade otpada od-
vojeno prikupljaju i pročišćavaju pa 
potom ispuštaju u prijamnik, a obo-
rinske se vode prikupljaju odvojeno 
sustavom otvorenih odvodnih kana-
la te odvode u posebne bazene ili 
sustave. Isto se tako na svim odlaga-
lištima neopasnoga komunalnog ot-
pada s visokim udjelom biorazgra-
divih tvari trebaju skupljati plinovi u 
metanogenoj razgradnji i u poseb-
nom postrojenju pretvarati u električ-
nu energiju. 

 

Divlje odlagalište u šumi s vrijednim dijelovima otpada 

 

Shema uređaja za mehaničko-biološku obradu otpada 
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Centar za gospodarenje otpadom na 
Lećevici bit će opremljen komplet-
nom infrastrukturom, pa se predvi-
đaju i unutrašnje prometnice za pris-
tup svim građevinama te posebna 
protupožarna cesta oko svih odlaga-
lišnih ploha, a potrebni su i posebna 
hidrantska mreža, kanalizacijski sus-
tav i električne instalacije s trafosta-
nicom. U centru će se posebno raz-
vrstavati i obrađivati otpad radi iz-
dvajanja njegova iskoristivog dijela 
i odlaganja inertnih sastojaka. Počet-
kom rada novog centra bit će okon-
čan postupak zatvaranja i saniranja 
sadašnjih županijskih odlagališta. 
Što je sadržaj i kakva je osnovna 
funkcija svakoga centra za gospoda-
renje otpadom zna se već odavno. 
Ni MBO tehnologija nije u međuvre-
menu u posljednjih desetak godina 
doživjela neke značajnije promjene, 
pa je stoga vrlo upitno zašto je sve 
tako dugo trajalo. Opravdanja ima 
mnogo, ali je njihova utemeljenost 
ipak upitna. O tome uostalom svje-
doči i kronologija događanja.  
Upravni je odjel za zaštitu okoliša 
ustrojen 1. siječnja 2008. u skladu sa 
Zakonom o zaštiti okoliša. Od kraja 
rujna 2008. u nadležnosti su tog od-
jela svi poslovi povezani s projektom 
županijskog centra za gospodarenje 
otpadom koje je dotad vodio Uprav-
ni odjel za komunalne poslove i gra-
diteljstvo Splitsko-dalmatinske žu-
panije. Iz preuzete se dokumentacije 
može zaključiti da su prvi dokumen-
ti povezani s regionalnim centrom 
izrađeni 2001. godine. Splitsko-dal-
matinska županija naručila je u vel-
jači 2001. od tvrtke Ecoina d.o.o. iz 
Zagreba projekt Analiza potencijalnih 
lokacija za izgradnju centra za gos-
podarenje komunalnim i tehnološ-
kim otpadom s pripadajućim odla-
galištem na području Splitsko-dal-
matinske županije. Analiza je bila 
podloga za izradu županijskoga 
prostornog plana. 
U rujnu 2002. Hrvatske vode izdale 
su vodopravne uvjete za prethodne 
istražne radove i izradu projektne 

dokumentacije za područje pokraj 
Kladnjica u općini Lećevica, poten-
cijalnoj lokaciji županijskog centra. 
Prostornim je planom Splitsko-dal-
matinske županije predviđena izgrad-
nja centra i određeno da se istražnim 
radovima koji obuhvaćaju ispitiva-
nje tla, utjecaje na vode, kakvoću 
zraka, razinu buke te praćenje flore i 
faune odredi konačna lokacija. Nju 
je bilo potrebno posebno vrednovati 
s gledišta geološke pogodnosti tere-
na te ukupnih prirodnih, gospodar-
skih i društvenih okolnosti. Stoga je 
radi ostvarenja projekta Županija 
donijela više odluka i ugovorila pos-

love s ovlaštenim tvrtkama za izradu 
potrebne dokumentacije. U prosincu 
2004. Ecoina je izradila elaborat o 
kompleksnim geoistražnim radovi-
ma na lokaciji Kladnjice-Lećevica 
kojim je potvrđeno da se na tom 
lokalitetu može, uz potpuno izolira-
nje odlagališta od podzemlja i uva-
žavanja svih mjera zaštite okoliša, 
izraditi suvremeni centar za gospoda-
renje otpadom. Istaknuto je da je 
mogućnost zagađenja podzemnih 
voda svedena na najmanju moguć-
nost. Ista je tvrtka izradila i izvješće 
o istraživanjima flore, faune i tla u 
veljači 2005. U travnju 2005. IPZ 
Uniprojekt MCF d.o.o. iz Zagreba 

izradio je studiju o utjecaju na oko-
liš za budući centar. Studija je bila 
na javnom uvidu, a provedena je i 
javna rasprava. Potom je Ministarst-
vo zaštite okoliša, prostornog uređe-
nja i graditeljstva u studenom 2006. 
izdalo rješenje u kojem stoji da je taj 
zahvat prihvatljiv za okoliš, uz pri-
mjenu propisanih i utvrđenih mjera 
zaštite okoliša te praćenjem stanja u 
okolišu. Županijska je skupština na 
sjednici održanoj 31. ožujka 2005. 
odlučila osnovati tvrtku Regionalni 
centar čistog okoliša koja je na Trgo-
vačkom sudu u Splitu registrirana 
31. svibnja 2005. 

Još dok se radila studija utjecaja na 
okoliš, Županija je u srpnju 2005. s 
Fondom za zaštitu okoliša i energet-
sku učinkovitost sklopila ugovor o 
zajedničkom ulaganju od 530.000 
kuna za pripremne radove. U lipnju 
2006. Hrvatski geološki institut iz 
Zagreba izradio je projekt o geološ-
kim i hidrološkim istraživanjima na 
području predložene lokacije, pa je 
zaključeno da je ona trebala biti unu-
tar četvrte zone zaštite izvorišta rije-
ka Jadro i Žrnovnice. Tijekom 2006. 
Građevinsko-arhitektonski fakultet u 
Splitu izradio je program poučava-
nja i informiranja građana o proble-
mima zaštite prirode i okoliša te gos-

 

Funkcionalna shema jednoga centra za gospodarenje otpadom 
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podarenja otpadom budućega centra. 
Izmjenom i dopunom županijskoga 
prostornog plana određena je mikro-
lokacija u općini Lećevica na povr-
šini od približno 60 hektara. 

U travnju 2007. danska je tvrtka Carl 
Bro izradila feasibility studiju za 
budući centar, ali ju je bilo potrebno 
dopuniti jer nije bila usklađena s dr-
žavnim i županijskim planovima 
gospodarenja otpadom. Županijska 
je skupština u veljači 2008. usvojila 
novi Plan gospodarenja otpadom 
koji je važan temelj za realizaciju 
projekta. Potom su sklopljena 44 
ugovora o pružanju usluga novoga 
regionalnog centra za gospodarenje 
otpadom u Lećevici između Župani-
je te gradova i općina. U studenom 
2008. Županija je s Fondom za zaš-
titu okoliša i energetsku učinkovi-
tost sklopila ugovor o zajedničkom 
ulaganju u istražne radove i izradu 
projektno-tehničke dokumentacije, s 
tim da se Fond obvezao osigurati 
šest milijuna kuna, a Županija četiri. 
Također je u studenom 2008. općin-
sko vijeće donijelo Prostorni plan 
uređenja općine Lećevica s lokaci-
jom centra za gospodarenje otpadom. 

Tvrtka Regionalni centar čistog oko-
liša s aktivnim je radom započela 
početkom 2009. kada je imenovala 

stručno povjerenstvo za pripremu 
izrade idejnoga i izvedbenoga pro-
jekta. Za to su izabrane tvrtke Bro-
darski institut d.o.o. i IPZ Unipro-
jekt Terra d.o.o., obje iz Zagreba. 

Brodarski se institut ugovorom od 6. 
srpnja 2009. (za iznos od 5,5 mili-
juna kuna) obvezao izraditi projekt 
za ishođenje lokacijske dozvole i 
prijavu projekta za sufinanciranje od 
strane Europske unije. S tvrtkom 
IPZ Uniprojekt Terra istog je dana 

zaključen ugovor (za iznos od 4,8 
milijuna kuna) za projekt osam pret-
ovarnih stanica i za natječajnu doku-
mentaciju za provedbu međunarod-
nog natječaja i izgradnju postrojenja 
za mehaničko-biološku obradu. U 
srpnju 2009. projekt Lećevica prijav-
ljen je za financiranje iz sredstava 
Europske unije (tzv. aplikacija), iz 
IPA projekta (Instrument for Pre-
Accession Assistance – Sredstvo 
pristupne pomoći) u okviru regional-
noga razvoja u Hrvatskoj. Prijavu 
upravo ocjenjuje Europska komisija 
u Bruxellesu. 

Županijskim je Planom gospodarenja 
otpadom za razdoblje 2007.- 2015. ut-
vrđeno da je za cjelovit sustav gos-
podarenja otpadom u jednom centru 
potrebno izraditi i sustav pretovar-
nih stanica na sljedećim područjima: 
Vis, Hvar, Brač, Šolta, Split, Makars-
ka, Vrgorac i Imotski. Jedinice su 
lokalne samouprave u svojim plano-

vima za gospodarenje otpadom od-
redile njihove lokacije. U srpnju 
2009. Županija je s Fondom potpi-
sala dodatak osnovnom ugovoru o 
zajedničkom ulaganju za sufinanci-
ranje otkupa zemljišta u Lećevici. 
Postupak je u tijeku i u razdoblju što 

 

Mogući izgled budućega centra za gospodarenje otpadom na Lećevici 

 

Dio postrojenja u centru za gospodarenje otpadom 
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slijedi potrebno je otkupiti zemljište 
za pretovarne stanice i taj će posao 
trebati uskladiti s predstavnicima 
lokalne samouprave. 

U gradnji centra za gospodarenje ot-
padom ima nekoliko osnovnih faza. 
U pripremnoj su fazi predviđeni iz-
rada kompletne tehničke dokumen-
tacije za centar i pretovarne stanice, 
otkup zemljišta, osiguranje svih in-
frastrukturnih priključaka te ishođe-
nje lokacijske i građevinske dozvo-
le. Tijekom izgradnje ima nekoliko 
etapa, poput gradnje odlagališta i 
odgovarajućih građevina i to će sufi-
nancirati Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. Slijedi 
gradnja postrojenja za mehaničko-
biološku obradu otpada koja bi se 
trebala financirati zajmom od 32,7 
milijuna eura o kojem se upravo pre-
govara s Europskom bankom za ob-
novu i razvoj (EBRD). Pretovarne bi 
stanice trebale biti u funkciji u vrije-
me završetka centra s kojim čine je 
 

dinstvenu tehnološku cjelinu. Preos-
tali procijenjeni troškovi od 22,26 
milijuna eura planiraju se (u iznosu 
od 80 posto) financirati sredstvima 
IPA projekta i Fonda za zaštitu oko-
liša i energetsku učinkovitost, a os-
talo će (4,45 milijuna eura) financi-
rati Splitsko-dalmatinska županija. 
Početak se gradnje centra planira 
2011. godine. Stoga u što kraćem 
roku valja okončati sve pripremne 
aktivnosti i zatvoriti financijsku kon-
strukciju, kako bi 2013. regionalni 
centar mogao započeti sustavnim 
gospodarenjem otpadom.  

Razumljivo jest da je gradsko pod-
ručje Splita najveći „proizvođač“ 
komunalnog otpada. Zbog toga je u 
Generalnom urbanističkom planu 
predviđena gradnja reciklažnih dvo-
rišta, za što će idejni projekt izraditi 
Hudec plan d.o.o. iz Zagreba. Nacio-
nalni je plan gospodarenja otpadom 
propisao da na 1000 stanovnika mo-
ra biti između 30 i 50 spremnika za 
 

 odvojeno prikupljanje otpada. 
Stoga bi Split trebao imati od 1400 
do 2400 mjesta s četiri spremnika za 
reciklažu iako je gradskim planom 
predviđeno do 2015. tek tristotinjak 
„zelenih otoka“ za odvojeno prikup-
ljanje otpada. 
Još su prije nekoliko godina bila pla-
nirana četiri reciklažna dvorišta, a 
Split još uvijek ima samo jedno i to 
privremeno – odlagalište Karepovac. 
Reciklažna dvorišta u Zagrebu rade 
od 1994. i stalno se proširuju vrste 
prikupljenih otpadnih materijala. 
Split razvija samo tri vrste odvajanja 
otpada – stakla, papira i pet-ambala-
že. Sudeći prema rezultatima nedav-
noga jednogodišnjeg istraživanja 
razvijenosti odvojenog skupljanja i 
tehnologiji odlaganja otpada, Splića-
ni prikupe 150 puta manje korisnoga 
otpada od Zagrepčana, posebno kada 
se izuzme prikupljeni metalni otpad. 

Jadranka Samokovlija Dragičević 
Snimio: L. Dragičević 

U Zagrebu je 7. prosinca 2009. služ-
beno predstavljen europski projekt 
Phare 2006 – Razvoj sustava gospo-
darenja opasnim otpadom, uključuju-
ći utvrđivanje i upravljanje "kritičnim 
točkama" u Hrvatskoj. Cilj je projek-
ta pružiti potporu Ministarstvu zaštite 
okoliša, prostornog uređenja i gradi-
teljstva radi poboljšanja gospodare-
nja opasnim otpadom i upravljanja 
područjima na kojima se nalaze "kri-
tične točke", a u svrhu općeg osnaži-
vanja uvjeta zaštite okoliša i proved-
be pravne stečevine Zajednice u pod-
ručju zaštite okoliša. 
Sukladno uvjetima propisanima Stra-
tegijom gospodarenja otpadom, Za-
konom o otpadu i zakonodavstvom 
Europske unije o otpadu, projekt će 
biti izravno usmjeren na pružanje pot-
pore daljnjem razvoju sustava gospo-
darenja opasnim otpadom u Hrvats-
koj; uspostavljanje postupaka uprav-
ljanja i sanacije područja s "kritičnim 

točkama", razvijanje sustava prikup-
ljanja podataka o opasnom otpadu, 
poboljšanje infrastrukture za cjelovi-
to upravljanje opasnim otpadom te 
povećanje sposobnosti odgovarajućih 
nadležnih tijela radi primjene i pro-
vedbe pravne stečevine Zajednice 
koja se odnosi na gospodarenje otpa-
dom. Vrijednost projekta je ukupno 
2.500.000 eura, provodi ga danska 
tvrtka Ramboll u konzorciju sa tvrt-
kama Eptisa iz Španjolske i Project 
Management Ltd. iz Irske, a institu-
cija korisnik projekta je Ministarstvo 
zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva. Projekt se počeo provo-
diti u prosincu 2008. i trajat će do 
studenog 2010. 
Projektom bi se trebali odrediti meto-
da i kriteriji za utvrđivanje "kritičnih 
točaka" u Hrvatskoj, izraditi akcijske 
planove sanacije odabranih "kritičnih 
točaka; utvrditi izvor, vrstu i količinu 
opasnog otpada; analizirati postojeći 

sustav prikupljanja podataka o opas-
nom otpadu i sustav izvješćivanja s 
prijedlozima o napretku u odnosu na 
uvjete Europske unije s preporukama 
za poboljšanje zbog unapređenja sus-
tava za prikupljanje podataka o opas-
nom otpadu te sprječavanju i svođe-
nju opasnog otpada na najmanju mje-
ru, izraditi projektna dokumentacija 
za centar za odlaganje opasnog otpada. 
Projekt će se provoditi bliskom su-
radnjom s korisnicima projekta Mini-
starstvom zaštite okoliša prostornog 
uređenja i graditeljstva, Agencijom 
za zaštitu okoliša i Fondom za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost. 

S obzirom na sve navedeno, projekt 
će dati Hrvatskoj alate i znanje o us-
vajanju pravne stečevine Europske 
unije, s posebnim naglaskom na gos-
podarenje otpadom. 

T. Vrančić 
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