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ART-KVART BENČIĆ I NOVA GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Prenamjena industrijskog naslijeđa 
u kulturnu i obrazovnu svrhu

U prosincu 2023. otvorena je nova Gradska knjižnica Rijeka, 
impozantna suvremena knjižnica, u sklopu Art-kvarta Benčić, 
najveće investicije u kulturu od samostalnosti Republike Hrvatske

Uvod

Revitalizacijom bivšega industrijsko-
ga kompleksa Rikard Benčić, čija povi-
jest seže još u 18. stoljeće, grad Rijeka 
dobio je novo kulturno središte, svoju 
kulturnu četvrt u širemu centru grada – 
Art-kvart Benčić. Postojeći objekti unu-
tar kompleksa prenamijenjeni su u kul-
turnu i obrazovnu svrhu, sačuvana je 
povijesna baština kojoj je udahnut nov 
život, a čitavo, nekad zapušteno, pod-
ručje grada postalo je mjesto poželjno 
za okupljanje svih uzrasta kakvo grad s 
titulom europske prijestolnice kulture i 
zaslužuje.

složena rekonstrukcija postojećeg objek-
ta čiji su radovi trajali tijekom izazov-
nog perioda pandemije koronavirusa, a 
skelom poduprta pročelja svojedobno je 
zaljuljao i petrinjski potres. S obzirom na 
vrlo loše zatečeno stanje, rekonstrukciji 
T-objekta pristupilo se radikalnijim pri-
stupom tzv. kuće u kući, odnosno grad-
njom potpuno nove konstrukcije unu-
tar vanjskih zidova stare zgrade. Nova 
zgrada konstruktivno se sastoji od dviju 
cjelina: sjeverne dilatacije, koja je nova 
armiranobetonska konstrukcija izgrađe-
na unutar vanjskih kamenih zidova po-
stojeće zgrade, i južne dilatacije, koja je u 
cijelosti nova čelična okvirna konstrukcija 
sa spregnutim pločama.

Povijest industrijskoga kompleksa

Ono što je danas Art-kvart Benčić, smje-
šten u širemu središtu grada Rijeke, toč-

Dugogodišnja priča o 
realizaciji Art-kvarta Benčić 

zaokružena je u prosincu 
2023. svečanim otvorenjem 

nove Gradske knjižnice Rijeka

Dugogodišnja priča o realizaciji Art-kvar-
ta Benčić zaokružena je u prosincu 2023. 
svečanim otvorenjem nove Gradske 
knjižnice Rijeka (GKR) koja je preselje-
na u rekonstruirani i prenamijenjeni tzv. 
T-objekt na sjevernome dijelu kompleksa 
Benčić. Projekt nove Knjižnice, detaljnije 
predstavljen u nastavku, specifična je i 

Nova Gradska knjižnica Rijeka, pogled s južne strane (izvor: arhiva projektanata)
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nije u četvrti Potok, iza Budimpeštanskog 
pristaništa i željezničkoga kolodvora, 
nekad je bio industrijski kompleks čije je 
povijesno formiranje započelo još u doba 
Austro-Ugarske Monarhije, kada je 1752. 
na tome dijelu riječke obale otvorena ra-
finerija šećera. Početkom 19. stoljeća 
svjetsko se tržište preusmjerilo na kori-
štenje šećerne repe kao sirovine za pro-
izvodnju šećera, što je riječku šećeranu, 
koja je proizvodila šećer iz šećerne trske 
uvezene iz prekomorskih zemalja, učinilo 
nekonkurentnom. Tvornica šećera Rijeka 
(Zuccheriera) zbog otežanog je poslovanja 
prestala s radom 1826., a nedugo nakon 
zatvaranja zgrada šećerane, danas po-
znata kao Palača šećerane, pretvorena je 
u vojarnu. 
Kompleks je 1851., nakon što je on-
dašnja vlada otkupila zgradu od vojske 
i preselila strojeve iz venecijanske tvor-
nice duhana, prenamijenjen u tvornicu 
duhana. Tvornica je sagrađena s južne 
strane potoka Brajde, jednog od većih i 
vodom dobro opskrbljenih riječkih poto-
ka, čime je tvorničkome kompleksu bila 
osigurana i pitka voda, koja se koristila i 
u procesima prerade sirovina. Paralelno 

sa znatnim rastom opsega prerade du-
hana tvornički je kompleks proširen na 
drugu stranu potoka Brajde te je 1867. 
izgrađen pogon za proizvodnju ciga-
ra Virginia, koji je zbog tlocrtnog oblika 
nazvan T-objekt. Nakon proširenja Tvor-
nica duhana Rijeka (Tabakera) postala 
je najveći pogon za preradu duhana u 

Habsburškoj Monarhiji, a posebnosti 
njezina rada doprinio je visok udio žen-
ske radne snage. Vrhunac opsega proi-
zvodnje dosegnut je početkom 20. sto-
ljeća kada je tvornica zapošljavala 2500 
radnika.
Važno je istaknuti i da je područje oko 
tvornice imalo vrlo dobru prometnu 
povezanost jer je pored tvornice bila 
luka koja je služila za iskrcaj sirovi-
ne i ukrcaj gotovih proizvoda. Luka 
je kasnije izmještena, a na njezinu je 
mjestu nasipano more. Krajem 19. 
stoljeća izgrađeni su željeznički kolod-
vor i pristanište te je postupno počelo 
formiranje riječke luke kakvu danas 
poznajemo.
Iako je bila teško oštećena u saveznič-
kome bombardiranju, Tvornica duha-
na Rijeka zadržala je minimalan opseg 
proizvodnje do 1948., nakon čega su 
preostali, već pomalo zastarjeli strojevi 
preseljeni u rovinjsku tvornicu duhana. 
Po završetku Drugoga svjetskog rata 
tvornički je kompleks obnovljen i pre-
namijenjen u Tvornicu brodske opreme i 
motora Rikard Benčić, koja je radila sve do 
zatvaranja devedesetih godina prošlog 
stoljeća. Grad Rijeka otkupio je tvornički 
kompleks 1998. i već je tada bila pred-
viđena njegova prenamjena u kulturno i 
obrazovno središte, no realizaciju takve 
ideje bilo je potrebno pričekati još neko-
liko desetljeća.Originalni nacrt tvornice duhana (izvor: djecjakuca.hr)

Kompleks Rikard Benčić 1999. godine (izvor: djecjakuca.hr)
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Art-kvart Benčić

Rješenje za revitalizaciju zapuštenoga i 
devastiranoga postindustrijskog bloka 
te za problem neadekvatnog smještaja 
kulturnih ustanova u gradu Rijeci na-
đeno je u prenamjeni objekata u sklopu 
kompleksa Benčić u kulturnu i obrazovnu 
svrhu. U skladu s donesenom Strategi-
jom kulturnog razvitka Grada Rijeke (od 
2013. do 2020.) prioritet su bili obnova 
kompleksa Benčić i kandidatura Rijeke za 
europsku prijestolnicu kulture. U ožujku 
2016. Rijeka je proglašena europskom 
prijestolnicom kulture za 2020., ujedno 
prvi hrvatski grad koji nosi taj naslov, te 
su tada počele pripreme za dostojan do-
ček te prestižne titule.
O tome kolika je važnost tvornice Rikard 
Benčić bila za grad i njegove stanovnike 
jasno govori podatak da se Benčić kao 
naziv četvrti ustalio među lokalnim sta-
novništvom pa je rezultat revitalizacije 
industrijskoga kompleksa u novo kul-
turno središte grada bilo logično nazvati 
Art-kvart Benčić. Time su priliku za ob-
novu dobili objekti unutar kompleksa 
Benčić: H-objekt, Palača šećerane, Cigle-
ni objekt i T-objekt. 
Prekretnicu u ostvarenja vizije art-kvar-
ta u Rijeci označila je 2017. preseljenjem 
Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 
u tzv. H-objekt na jugoistočnome dijelu 
bivšega kompleksa. H-objekt sastoji se 

od dviju međusobno povezanih zgrada 
koje tvore tlocrtni oblik slova “H“. Građe-
vina potječe iz vremena tvornice duhana, 
gdje je služila kao skladišni prostor, a istu 
je namjenu imala i u Tvornici Rikard Ben-
čić.
Zgrada šećerane, smještena s južne stra-
ne kompleksa, izvorno je bila podignuta 
kao objekt riječke rafinerije šećera, a 
kasnije je postala upravna zgrada tvor-
nice duhana, a potom i sjedište Tvornice 
Rikard Benčić. Izgrađena 1752., ta mo-
numentalna građevina sastavni je dio 
povijesti industrijskoga kompleksa. Kao 
vrhunski primjer baroknoga klasicizma 
najvažnija je kasnobarokna građevi-
na na istočnoj obali Jadrana i zaštićeno 
kulturno dobro od 1970. koje svjedoči 
o industrijskome razvoju grada Rijeke u 
18. stoljeću. Nakon što je Tvornica Rikard 
Benčić zatvorena, Grad je preuzeo vla-
sništvo i organizirao obnovu, rekonstruk-
ciju i prenamjenu objekta kako bi izvorni 
izgled koji obiluje vrijednim umjetničkim 
i arhitektonskim detaljima bio vraćen. 
Kako je riječ o građevini sa statusom 
zaštićenoga kulturnog dobra, konzer-
vatorsko-restauratorske radove izvodio 
je Hrvatski restauratorski zavod. Nakon 
obnove i uređenja stalnog postava Pa-
lača šećerane je 2020. postala novi dom 
Muzeja grada Rijeke.
Cigleni je objekt 2021. prenamijenjen 
u Dječju kuću, kulturni centar za djecu i 

prvi objekt takve vrste u Hrvatskoj nami-
jenjen poticanju kulturnog stvaralaštva 
najmlađih. Naziv zgrade potječe od ci-
glenog pročelja, a izgrađena je 1889. kao 
sušionica duhana. Jednako kao i T-objekt 
pravi je primjer industrijske arhitekture 
s kraja 19. stoljeća i ondašnje tipologije 
proizvodnih građevina. Zbog toga je, u 
skladu s konzervatorskim uvjetima, tre-
balo zadržati određene konstruktivne 
elemente te je nova Dječja kuća građena 
kao “kuća u kući“, odnosno uklanjanjem 
unutrašnjosti te izvedbom nove kon-
strukcije između postojećih zidova pridr-
žanih teškom skelom.
T-objekt jest historicistička trokatnica na 
sjevernome dijelu kompleksa, tlocrtnog 
oblika slova “T“ (odakle i naziv T-objekt), 
izgrađena 1867. za potrebe tvornice du-
hana i proizvodnje cigara Virginia. Riječ je 
o građevini velike arhitektonsko-povi-
jesne vrijednosti koja je nakon potpune 
rekonstrukcije i prenamjene u prosincu 
2023. postala dom nove Gradske knjižni-
ce Rijeka, najveće i najmodernije knjižni-
ce u Hrvatskoj. Rekonstrukciji T-objekta 
prethodila je gradnja Dječje kuće te su 
iskustva s njezine gradnje (koncept “kuće 
u kući“, uporaba teške skele i dr.) iskori-
štena na većoj skali primjerenoj za grad-
nju nove knjižnice.
Gradska knjižnica Rijeka tim je građe-
vinskim zahvatom prvi put u povijesti 
dobila sadržajni oblik središnje narodne 
knjižnice u modernome i funkcionalnome 
prostoru veličine od čak 4530 kvadratnih 
metara. Glavni ulaz u zgradu Knjižnice 
jest s trga Art-kvarta Benčić, gdje se s 
vanjske strane ulaza nalazi digitalni knji-
gomat koji je spojen na automatizirani 
sustav distribucije knjiga i na raspola-
ganju korisnicima 24 sata na dan za po-
trebe vraćanja knjiga. Automatizirani su-
stav distribucije knjiga, temeljen na RFID 
tehnologiji, prava je atrakcija za korisnike 
koji mogu pratiti “putovanje“ knjige koja 
se vraća u knjižnicu, što zajedno s vrlo 
zanimljivim interijerom stvara poseban 
industrijski doživljaj. RFID (Radio-frequen-
cy identification) jest bežična i beskon-
taktna tehnologija koja koristi radijsku 
frekvenciju kako bi se razmjenjivale in-
formacije između prijenosnih uređaja/
memorija i računala domaćina, a mediji 

Art-kvart Benčić – idejno rješenje (izvor: projektna dokumentacija projektanta)
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za identifikaciju su upravo knjige koje se 
posuđuju u knjižnici. Osim toga na svim 
korisničkim etažama smješteni su ure-
đaji za samostalno zaduživanje i razdu-
živanje knjiga, što te procese čini bržima 
i učinkovitijima.
Svečanost otvorenja nove Gradske knjiž-
nice započela je formiranjem lanca ljudi 
od stare lokacije u zgradi Filodramma-
tice do nove zgrade u Art-kvartu Benčić 
kojim su posljednje knjige prenesene na 
novu adresu. Simbolično je posljednja 
knjiga prenesena i predana u knjigomat 
bila “Kako čitati grad“ autorice Radmile 
Matejčić.

Rekonstrukcija i prenamjena 
T-objekta u novu zgradu 

Knjižnice, zajedno s Ciglenim 
objektom, dio je projekta pod 

nazivom Revitalizacija kompleksa 
Benčić – Cigleni i T-objekt

Rekonstrukcija i prenamjena T-objek-
ta u novu zgradu Knjižnice, zajedno s 
Ciglenim objektom, dio je projekta pod 
nazivom “Revitalizacija kompleksa Ben-
čić – Cigleni i T-objekt“ sufinanciranog iz 
Europskog fonda za regionalni razvoj u 
sklopu Operativnog programa “Konku-
rentnost i kohezija 2014. – 2020.”. Uku-

pna vrijednost projekta kojim su izgrađe-
ne Dječja kuća i nova Gradska knjižnica 
Rijeka iznosi približno 21 milijun eura, a 
otvorenjem nove Knjižnice i završetkom 
uređenja okoliša kraju se privode radovi 
u Art-kvartu koji ukupnom vrijednosti 
većom od 40 milijuna eura predstavljaju 
najveću investiciju u kulturu od samo-
stalnosti Republike Hrvatske.
Paralelno s obnovom zgrada, u sklopu 
uređenja javnih površina izgrađena je 
potpuno nova infrastruktura za potre-
be cijelog Art-kvarta među kojom vrijedi 

istaknuti oborinske retencije s crpnim 
stanicama za prihvat oborinske vode s 
pripadajućom tlačnom i gravitacijskom 
kanalizacijom.
Projektom uređenja javnih površina bilo 
je planirano uređenje središnjeg prostora 
između zgrada kao otvorenog prostora i 
parka sa zelenilom u funkciji javnog trga. 
Također, bilo je planirano uređenje potoka 
Brajde koji prolazi sredinom bloka, zajed-
no s Perilom koje se nalazi s istočne stra-
ne, na ulasku vodotoka potoka Brajde u 
blok. Potok Brajda i Perilo povijesna su i 

Nova Gradska knjižnica Rijeka: Stubište u prizemlju sjevernog dijela zgrade	 Prvi kat sjevernog dijela zgrade

Polaganje retencija i crpnih stanica; rušenja nožice T-objekta u pozadini
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urbanistička vrijednost te su zbog toga 
projektom bili planirani uređenje potoka 
Brajde s otvorenim koritom kao atrakcije 
za posjetitelje te otvaranje i prezentacija 
Perila kako bi se prikazao život Riječana 
prije više od stotinu godina. U trenutku 
pisanja ovog teksta (svibanj 2024.) rado-
vi u sklopu hortikulturnog uređenja bili su 
u tijeku. Otvoreno korito potoka Brajde 
uređeno je, a radovi na otvaranju Perila 
bili su u završnoj fazi.

T-objekt – zatečeno stanje

T-objekt je, iz perspektive stanja zateče-
nog prije početka radova, zgrada tlocrtnog 
oblika slova “T“ i prema tome može se po-
dijeliti na sjeverni i južni dio koji se obično 
naziva “nožica“ T-zgrade. Sastoji se od 
suterena visine 3 m, triju etaže visine po 
5 m i potkrovlja. Visina do vijenca je otpri-
like 19 m, a ukupna visina približno 24 m. 
Glavnu nosivu konstrukciju čine zidovi od 
kamenih blokova koji na sjevernome dije-
lu zgrade formiraju pravokutni dio tlocrt-
nih dimenzija 62 x 16 m bez veznih zidova 
unutar objekta. Krovište je drveno, s dvo-
strešnim nagibom od 30° i izvedeno kao 
dvostruka stolica. Konstrukcija sjevernog 
dijela zgrade sadržava po dva reda me-
đuoslonaca od lijevanoželjeznih stupova 
koji se nastavljaju na kamene stupove u 

suterenu. Tako su u poprečnome presjeku 
tri raspona (504 cm – 382 cm – 504 cm), 
a u uzdužnome presjeku lijevanoželjezni 

stupovi su na osnome razmaku od 317 
cm (taj je raster vidljiv i na pročeljima u 
rasporedu prozora).

Konstrukcija sjevernog 
dijela zgrade sadržava po 

dva reda međuoslonaca od 
lijevanoželjeznih stupova 

koji se nastavljaju na 
kamene stupove u suterenu

Kameni zidovi izvedeni su kao nizovi zida-
nih stupova povezanih lučnim nadvojima, 
odnosno kamenim zidanim parapetima u 
razini podnih ploča. Zidovi su debljine 68 
cm i sastoje se od većih blokova klesano-
ga kamena i raznih manjih blokova opeke i 
kamena kojim su se popunjavale praznine. 
Parapeti ispod prozora koji povezuju zida-
ne stupove debljine su 45 cm i visine 80 
cm, dok nadvoji iznad prozora imaju punu 
debljinu zida (68 cm) i visinu od 110 cm. 
Kao vezivo korišten je vapneni mort koji je 

Art-kvart Benčić, snimljen u svibnju 2024.

Prizemlje sjevernog dijela

T-objekt – stanje prije početka radova
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u zatečenome stanju bio vrlo slab, trošan i 
smrvljen. Kvaliteta zida i njegova popunje-
nost znatno su varirali i uglavnom su bili u 
lošemu stanju. Takva zidana građa nije se 
mogla smatrati monolitnom i trebalo ju je 
tretirati kao potencijalno lomljivu.
Zatečeno stanje T-objekta bilo je vrlo loše 
nakon desetljeća neodržavanja. Južno kri-
lo zgrade (u nastavku teksta: nožica) bilo 
je znatno oštećeno potonućem temelja 
i naginjanjem zidova te je u skladu s time 
ocijenjeno neupotrebljivim. Konstrukcija 
krovišta bila je u vrlo lošemu stanju zbog 
dotrajalosti drvenih elemenata, ali i raznih 
oštećenja i intervencija koje su se izvodi-
le polovinom prošlog stoljeća. Višestruke 
rekonstrukcije za vrijeme Tvornice Rikard 
Benčić nisu bile odgovarajuće dugoročno 
rješenje. Na primjer, veća rekonstrukcija 
zgrade izvedena je 1949. kada su, među 
ostalim, drvene stropne konstrukcije prize-
mlja i prvoga kata zamijenjene sitnorebra-
stim stropom.
Dugački vanjski zidovi sjevernog dijela 
zgrade, bez poprečnih zidova kao sta-
bilizatora, ocijenjeni su kao potencijalno 
najosjetljiviji elementi zgrade kako zbog 
dužine veće od 60 m tako i zbog visine od 
oko 19 m. Također, zbog neodgovarajućeg 
sustava temeljenja cijela je zgrada doživje-
la diferencijalno slijeganje, a samim time i 
zakošenje vertikale konstrukcije. Slijeganje 
se manifestiralo različito po dijelovima tlo-
crta, a posebno je bilo istaknuto slijeganje 
nožice zgrade, zbog čega je odlučeno da se 
ukloni u cijelosti, dok sjeverni dio zgrade 
treba sačuvati i rekonstruirati.

Projekt rekonstrukcije T-objekta

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, 
prvenstveni cilj projektnog rješenja rekon-
strukcije T-objekta bio je predvidjeti sigur-
nu konstrukciju za sva djelovanja, posebno 
potresna, imajući pritom u vidu da se više 
ne može računati na postojeće zidove zbog 
bitno degradirane kvalitete i neprihvatlji-
vog otklona s tendencijom rasta. Nakon 
više natječaja i ponuđenih verzija projekta 
konačna realizacija rekonstrukcije krenula 
je prema projektu iz 2020. 
Nožica, znatno oštećena potonućem te-
melja i naginjanjem zidova, u cijelosti je 
uklonjena i zamijenjena novom čeličnom 
okvirnom konstrukcijom sa spregnutim 
pločama. Umjesto standardnog ojačanja i 
sanacije postojeće konstrukcije za sjever-
ni dio zgrade odabran je radikalniji pristup 
gradnje potpuno nove konstrukcije unutar 
vanjskih zidova koji su zadržani kao pro-
čelje (koncept “kuće u kući“). Takav pristup 
zadovoljava konzervatorske uvjete u od-
nosu na arhitektonsko-povijesnu vrijed-
nost građevine, a istodobno osigurava 

najveće suvremene standarde (pouzda-
nost konstrukcije za potresno djelovanje, 
velika korisna opterećenja za knjižnice 
itd.), što jednostavno nije ostvarivo sa-
nacijom postojeće konstrukcije. Također, 
takvim je rješenjem zgrada podijeljena na 
dvije dilatacije: sjevernu i južnu (nožica).

Konstruktivni koncept sjeverne dilatacije

Umjesto standardnog 
ojačanja i sanacije postojeće 

konstrukcije odabran je 
radikalniji pristup gradnje 

potpuno nove konstrukcije 
unutar vanjskih zidova

Nova Gradska knjižnica Rijeka projekt je 
uglednog arhitekta Saše Randića. Glavni 

Uklanjanje postojeće konstrukcije unutar vanjskih kamenih zidova

Otklon od vertikale na vijencu
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izvođač radova bila je tvrtka VG5 d.o.o. 
iz Ljubljane. Čelične je konstrukcije proi-
zvela i montirala tvrtka AR-METAL d.o.o. iz 
Kastva. Stručni nadzor na rekonstrukciji 
obavljao je Zem Nadzor d.o.o. iz Zagreba.

Ojačanje temeljnog tla

Glavni razlog degradacije T-zgrade do pret-
hodno opisanog zatečenog stanja je, uz 
neodržavanje i kratkoročne rekonstruk-
cije, neodgovarajući sustav temeljenja za 
nepovoljne geomehaničke uvjete na mi-
krolokaciji. Stijensku podlogu predmetne 
lokacije čine gornjokredni vapnenci koji ge-
omorfološki čine izduljenu sinformu (jarak) 
približnog smjera pružanja sjever-jug. Duž 
osi sinforme tijekom kvartarnog razdoblja 
istaloženi su debeli fluvijalni i marinski se-
dimenti na kojima je izgrađen kompletan 
industrijski kompleks. Sadašnji zaravnani 
reljef te udaljenost lokacije od postojeće 
obale rezultat je brojnih geomorfoloških 
događaja te recentnog, antropogenog na-
sipavanja u sklopu proširenja obale. 
Geotehnički profil koji čini sedam geoteh-
ničkih jedinica karakterističnih geome-
haničkih značajki sa stijenom u podlozi 
na velikoj dubini (25 – 35 m), ponajprije 
fluvijalno-marinski sedimenti s visokom 
razinom podzemne vode, uzrok je dife-
rencijalnih slijeganja postojeće zgrade. Za 
usporedbu, obližnja zgrada staroga Građe-
vinskoga fakulteta temeljena je izravno na 
stijeni. Navedeni uvjeti mikrolokacije znače 
kategorizaciju temeljnog tla u razred D, što 
rezultira znatnim povećanjem potresnih 
sila u odnosu na temeljenje na stijeni.
Osim toga postojeća površina terena 
sjevernog dijela kompleksa je, zbog zao-
statka u urbanističkome razvoju u odno-
su na okolno područje, od obodnih ulica 
hipsometrijski niža za približno 1,5 m, što 
uzrokuje česta plavljenja terena zbog ne-
mogućnosti odvodnje oborinskih voda i 
utjecaja mora s juga.
Za potrebe rekonstrukcije T-objekta bilo je 
neophodno sanirati temeljnu konstrukciju 
postojećeg dijela te izvesti duboko teme-
ljenje nove nožice T-zgrade tehnologijom 
mlaznoinjektiranih stupnjaka (Jet Grouting). 
U konačnici izvedeno je impresivnih četiri-
stotinjak komada mlaznoinjektiranih stup-
njaka promjera 700 mm i duljine do 15 m.

Ojačanje temeljnog tla – prostorni prikaz 
stupnjaka

Teška skela

Projektom je bilo planirano uklanjanje 
kompletne postojeće konstrukcije unu-
tar kamenih zidova sjeverne dilatacije te 
izvedba nove konstrukcije koja će monoli-
tizirati zgradu kao cjelinu. U fazi izvođenja 
međukatnih konstrukcija trebalo je prove-
sti mjere osiguranja stabilnosti postojećih 
zidova do realizacije povoljnih učinaka 
nove AB konstrukcije na njihovu stabil-
nost. Istodobno je prostor u unutrašnjosti 
trebao biti slobodan za izvođenje radova.
Kao najprikladnije rješenje odabrano je 
podupiranje postojećih zidova cijevnom 
skelom s vanjske strane dužih stranica 
zidova T-zgrade te stabilizacija bočnih 
zidova dijagonalnim vezama iznutra. 
Zadaća privremene konstrukcije skele 
bila je stabilizirati sačuvane zidove u 
fazi rušenja postojećih međukatnih kon-
strukcija te prilikom izvedbe novih. Ta je 
konstrukcija bila neophodna sve dok no-
voizvedene međukatne konstrukcije me-
đusobno nisu povezale pridržane zidove 
i stabilizirale ih u konačni konstruktivni 
sustav.

Osiguranja stabilnosti postojećih 
zidova izvedeno je podupiranjem 
cijevnom skelom s vanjske strane 

dužih stranica zidova T-zgrade 
te stabilizacija bočnih zidova 
dijagonalnim vezama iznutra

Za stabilizaciju zida uslijed horizon-
talnih djelovanja trebalo je omogućiti 
prijenos vlačnih sila u konstruktivno-
me sustavu od prihvata s plohe zida 
do oslonaca. S obzirom na raspoloživu 
opremu na gradilištu i planirani tempo 
gradnje, kao najjednostavnije i najjef-
tinije rješenje za prijenos vlačnih sila 
u tlo procijenjena je izvedba oslonaca 
sidrenih u mlaznoinjektiranim stupnja-
cima.

Vanjsko podupiranje postojećih zidova u fazi 
uklanjanja i građenja

Postojeći kameni zidovi pridržani skelom; uklanjanje konstrukcije suterena
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Radi sustavnog praćenja, kao dodatno 
osiguranje od mogućih nestabilnih situ-
acija omogućeno je kontinuirano praće-
nje (monitorning) pomaka zidnih vertikala 
inklinometrima na šest pozicija. Zahva-
ljujući kontinuiranome monitoringu mo-
guće je bilo očitavati pomake u realnome 
vremenu, jer svaka promjena u nagibu 
praćenih zidnih vertikala treba biti signal 
za zaustavljanje radova, provjeru uzroka 
i eventualno dotezanje spojnica cijevne 
skele. Tako su, na primjer, jasno bile vid-
ljive i oscilacije pomaka zida zbog dnevnih 
promjena temperature, a posebno je za-
nimljivo da je registriran i potres u Petrinji 
koji se osjetio i na riječkome području.

Konstrukcija nove Gradske knjižnice 
Rijeka - sjeverna dilatacija

Unutar postojećih kamenih zidova sjeverne 
dilatacije izvedeni su nova armiranobeton-
ska (AB) konstrukcija i novo čelično krovište 
te je na taj način sačuvano postojeće, vrlo 
nagnuto pročelje. Nova AB konstrukcija 
projektirana je tako da se minimalno ističe 
unutar objekta, a postojeći lijevanoželjezni 
stupovi integrirani su u novu konstrukciju 
tako da su kroz njih provučeni novi nosivi 
čelični stupovi. Nova konstrukcija preuzima 
sva vertikalna i horizontalna djelovanja, ra-
sterećujući pritom postojeće kamene zido-
ve. Glavninu horizontalnih sila preuzimaju 
nove AB jezgre, dok su stupovi, pogotovo 
novi unutrašnji čelični stupovi, opterećeni 
samo tlačnim silama. 

Cijelom površinom suterena izvedena je 
temeljna ploča debljine 50 cm na koju se 
nastavljaju svi novi vertikalni elementi 
AB konstrukcije, uključujući četiri jezgre. 
Nove međukatne konstrukcije sastoje se 
od punih AB ploča i sustava uzdužnih i 
poprečnih greda koje geometrijski odgo-
varaju zatečenome stanju, ponajprije da 
se ispoštuju izvorne dimenzije, ali i zbog 
nužnosti uklapanja u postojeće gabarite. 
S obzirom na to da su svi kameni zidovi 
nagnuti prema jugu, a otklon od vertika-
le mijenja se duž objekta, ali i po visini, 
debljine AB stupova također variraju po 
visini objekta. Unutarnja strana AB stu-
pova (prema središtu objekta) izvedena 
je vertikalno tako da je zadovoljena mi-
nimalna debljina presjeka stupa previ-
đena proračunom, a druga se strana pri-
lagođava zatečenome stanju nagnutog 
kamenog zida, tj. izvedba je u trostranoj 
oplati. Na primjer, poprečni presjek stu-
pova se s južne strane od nominalne de-
bljine pri dnu postupno povećava prema 
vrhu.
Postojeći lijevanoželjezni stupovi pažlji-
vo su uklonjeni, očišćeni i vraćeni kao 
obloga novim čeličnim stupovima, čime 
gube funkciju nosivosti, ali su istodobno 
uklopljeni kako bi se zadržao privid da 
su dio nosive konstrukcije. Promjer no-
vih čeličnih stupova iznosi 159 mm, što 
je prikladna veličina za provlačenje kroz 
postojeće lijevanoželjezne stupove koji 
su šuplji. Debljine stijenki novih stupova 
variraju, tj. smanjuju se s visinom zgrade. 

U konstruktivni sustav implementirana 
su ukupno 84 izvorna lijevanoželjezna 
stupa. Novi stupovi izvedeni su u radio-
nici i na gradilište dopremljeni kao gotovi 
sklopovi sastavljeni od čeličnih stupova 
provučenih kroz lijevanoželjezne. Sklo-
povi stupova duljine su koja odgovara 
statičkoj visini pojedine etaže, odnosno 
od čvora do čvora, pa prate predviđenu 
gradnju kat po kat. Specifičnost su de-
talji čvorova na spojevima čeličnih stu-
pova i međukatne konstrukcije (uzdužnih 
i poprečnih AB greda) riješeni izvedbom 
križno zavarenih ploča s predviđenim 
rupama za prolaz armature. Svaki sklop 
stupova s donje i gornje strane ima plo-
časte elemente zavarene nakon provla-
čenja kako bi se omogućilo vijčano spa-
janje na gradilištu. Čvorovi su sakriveni 
u AB međukatnoj konstrukciji, a projek-
tirani su vodeći računa o cijelome proce-
su: od izvedbe u radionici do montaže na 
gradilištu i estetike u konačnici.

Prostorni FE model sjeverne dilatacije

U konstruktivni sustav 
implementirana su ukupno 84 
izvorna lijevanoželjezna stupa

Stupovi nižih etaža nastavljaju se i u pot-
krovlju na istim pozicijama i djeluju kao 
nosivi stupovi krovišta koje se izvodi u 
gabaritima postojećeg, ali kao nova čelič-
na konstrukcija. Krovne plohe formiraju 
se rogovima od HEA profila koji su oslo-
njeni na spomenute čelične stupove i na 
nove AB stupove uz postojeće kamene 
zidove. Na taj se način sve sile s krovišta Uklonjena kompletna konstrukcija unutar vanjskih kamenih zidova
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prenose na novu konstrukciju, a ne na 
postojeće kamene zidove. 
Veza nove AB konstrukcije i kamenih zi-
dova izvedena je sidrenjem na više mjesta 
po visini, a osim kontinuiranog prihvata 
AB konstrukcija mora osigurati postojeći 
kameni zid od prekomjernog oštećenja, 
odlamanja te lokalnoga i globalnoga gubit-
ka stabilnosti. Kako bi se postiglo dodatno 
osiguranje postojećih zidova, planirani su 
konsolidacija zidova čišćenjem sljubnica, 

injektiranje gdje je ono potrebno te ojača-
nje CFRP trakama. Trake su postavljene 
horizontalno s vanjske strane (efekt prste-
nova bačve) i vertikalno iznutra. Vertikalne 
se trake sidre s donje strane u temeljnu 
ploču, a s gornje strane u horizontalni ser-
klaž (AB vijenac). Sidrenje horizontalni tra-
ka omogućeno je prstenastom geometri-
jom, a s južne strane sidrenje je izvedeno u 
vertikalnim armiranobetonskim stupovima 
okvira, na mjestu spoja s nožicom.

Konstrukcija nove Gradske 
knjižnice Rijeka – Južna dilatacija

Južna dilatacija nove Knjižnice (nožica) 
izvedena je kao čelična konstrukcija 
statičkog sustava prostornih okvira sa 
spregnutim pločama na četiri kata, uk-
ljučujući čeličnu konstrukciju krovišta. 
Čelični stupovi ankerima su povezani 
na temeljnu ploču debljine 50 cm, izve-
denu na podlozi ojačanoj stupnjacima. 

Novi čelični stupovi provučeni kroz postojeće lijevano-željezne stupove – koncept montaže: Montaža stupa donje etaže (lijevo); Izvedba AB greda 
i ploče (sredina); Montaža stupa gornje etaže (desno)

Prizemlje sjeverne dilatacije
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Spoj temeljne ploče nožice i sjeverne 
dilatacije riješen je nastavkom u obliku 
utora i pera. 
Statički sustav prostornih okvira odabran 
je jer omogućuje maksimalnu iskoristi-
vost prostora unutar zgrade potrebnog 
za ugradnju sustava automatizirane 
distribucije knjiga i za smještaj komuni-
kacija: ovješenog stubišta, dizala, eva-
kuacijskog stubišta kao zasebnoga po-
žarnog sektora i hodnika (mostova) koji 
povezuju dilatacije. Kako bi se ostvarile 
proračunom pretpostavljene rotacijske 
krutosti čvorova prostornih okvira, pri-
ključci greda na stup izvedeni su vutama, 
a međukatne konstrukcije od spregnutih 
ploče koje djeluju kao krute dijafragme. S 
obzirom na specifična pravila za projek-
tiranje građevine takve vrste i važnosti, 
mjerodavno opterećenje za proračun 
glavne konstrukcije prostornih okvira bila 
su izvanredna djelovanja – potres i požar. 
Poseban izazov bila je problematika po-
žarne otpornosti jer je o požarnome dje-
lovanju i protupožarnoj sigurnosti trebalo 
voditi računa od početne faza projekta i 
konceptualnog projektiranja, preko ka-
snijih varijantnih rješenja koja uključuju i 
proračun požarne otpornosti konstrukcije 
pa sve do finalizacije projekta i definiranja 

odgovarajućega protupožarnog premaza.
Sjeverna i južna dilatacija nove Knjižni-
ce, osim što su odvojene konstruktivne 
cjeline, kontrastno su suprotstavljene i 
arhitektonskim odnosom starog i novog, 
kamenih zidova i čelične konstrukcije pa i 
po pitanju fasade. Nasuprot tradicional-
nome pročelju fasada nožica izvedena je 
od ovješenih panela izrađenih od laga-
nog staklobetona koji imitiraju izvorne 
fasadne ornamente. Radi se o konceptu 
ventilirane fasade s prilično specifičnom 
potkonstrukcijom koju se radi boljeg ra-

zumijevanja, u konstruktivnome smislu, 
može podijeliti u slojeve. Prvi sloj fasad-
ne potkonstrukcije jest mreža od pravo-
kutnih cijevnih elemenata povezana na 
elemente glavne okvirne konstrukcije, a 
drugi je sloj komercijalna potkonstrukci-
ja za ventilirane fasade pomoću koje su 
ovješeni fasadni paneli od staklobetona. 
Izvedbom prvog sloja ciljano je popu-
njena površina između glavnih stupova i 
greda kako bi se osiguralo mjesto oslon-
ca za elemente drugog sloja (aluminijski 
profili spojeni vijcima za lim). Međutim, 

Prostorni FE model konstrukcije nožice	 BIM model čelične konstrukcije nožice

Montaža čelične konstrukcije nožice
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panele koji imitiraju fasadne ornamen-
te kao što su vijenci, prozorske klupčice 
i pjoveri zbog njihovih dimenzija i rela-
tivno velike težine (veliki ekscentrici-
tet mase) nije bilo moguće montirati na 
komercijalnu potkonstrukciju. Na tim je 
mjestima izvedena posebna čelična kon-
strukcija drugog sloja koja je cinčana jer 
izlazi izvan sloja izolacije i dolazi u doticaj 
s atmosferilijama.

Nasuprot tradicionalnome 
pročelju, fasada nožica 

izvedena je od ovješenih 
panela izrađenih od laganog 

staklobetona koji imitiraju 
izvorne fasadne ornamente

Čelična stubišta i ograde

Estetikom interijera dominiraju izvorni 
lijevanoželjezni stupovi koji ostavljaju 
dojam kao da su dio nosive konstrukcije, 
zajedno s atraktivnim čeličnim stubišti-
ma koja su s okolnim čeličnim ograda-
ma uklopljena u kontinuiranu estetsku i 
funkcionalnu cjelinu. 
U prizemlju sjevernog dijela, pored 
središnjega korisničkog pulta, kao dio 
evakuacijske rute i jedna od glavnih ko-
munikacija između prizemlja i prvoga 
kata, smješteno je čelično stubište koje 
premošćuje raspon od 11 m i vertikalnu 
prepreku od pet metara. S donje strane 
oslonjeno je na podnu ploču prizemlja, a 

s gornje na AB konstrukciju oko otvora u 
stropu prizemlja dimenzija 10 x 3,5 m. U 
poprečnome presjeku stubište se sastoji 
od triju zavarenih limova koji formiraju 
presjek u obliku slova “U“ – donja ploča 
i dvije vertikalne ploče koje su ujedno 
ograde stubišta. Gazišta su formirana od 
zavarenih tankih limova, a u skladu s va-
žećim pravilnicima, stubište je oblikova-
no tako da ima jedan međupodest. 
S obzirom na očekivanu moguć-
nost znatnog opterećenja na stubi-
šte koje je dio evakuacijske rute, tre-
balo je osigurati dodatnu nosivost i 
spriječiti izvijanje vertikalnih elemenata 

(ograda) bez dodatnog povećanja težine, 
istodobno vodeći računa o ugodnosti ko-
risnika (vibracije stubišta). Rješenje je na-
đeno u dodavanju ukruta s gornje strane 
vertikalnih elemenata okrenutih prema 
unutarnjoj strani stubišta, čime one ujedno 
imaju funkciju rukohvata. Ukrute su zava-
rene cijelom duljinom bočnih elemenata, 
uključujući vertikalne dijelove na početku i 
kraju, te na taj način neprekidno prate kon-
turu stubišta. Takvo je stubište u jednome 
komadu dopremljeno na gradilište, prene-
seno dizalicom preko skelom stabiliziranih 
kamenih zidova i montirano nakon izvedbe 
AB stropne konstrukcije prizemlja. 

Čelično stubište u prizemlju sjevernog dijela

Montaža čeličnog stubišta
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Prostorni FE model ovješenog stubišta 

Zadržavajući isti konstruktivni i funkcio-
nalni koncept (vertikalne ploče s konti-
nuiranom ukrutom u funkciji rukohvata), 
izvedeno je i ovješeno stubište u nožici 
koje povezuje dvije dilatacije zgrade. Ne-
pomični je oslonac s gornje strane stu-
bišta, gdje je ono oslonjeno na hodnik 
(most) drugoga kata nožice. Od tamo se 
stubište spušta na međupodest koji se 
nalazi na ovješenoj konstrukciji. Iduća su 
dva kraka stubišta spojena u oblik slova 
“L“ i u kutu ovješena za okvirnu konstruk-
ciju nožice. Završetak stubišta je na dru-
goj dilataciji, na prvome katu sjevernog 

dijela, te je zbog toga oslonac izveden na 
teflonskome ležaju.

Zaključak

T-objekt je rekonstrukcijom i prenamje-
nom postao moderan i funkcionalan 
prostor u kojemu se danas nalazi nova 
Gradska knjižnica Rijeka. S obzirom na 
loše zatečeno stanje, rekonstrukciji 
T-objekta pristupilo se radikalnijim pri-
stupom “kuće u kući“, odnosno grad-
njom potpuno nove konstrukcije unutar 
vanjskih zidova stare zgrade. Na taj je 
način sačuvano vrlo nagnuto postoje-
će pročelje, a postojeći lijevanoželjezni 
stupovi integrirani su u novu konstruk-
ciju tako da su kroz njih provučeni novi 
čelični stupovi. Takav je koncept omo-
gućen izradom teške skele oko cijelog 
objekta. Južna dilatacija (nožica), kao 
kontrast glavnoj zgradi, izrađena je kao 
nova čelična konstrukcija s fasadnim 
panelima od staklobetona.
Kao jedan od kulturnih prioriteta Grada 
Rijeke, projekt u sklopu kojeg je izgrađe-
na nova Gradska knjižnica Rijeka najveća 
je investicija u kulturu od samostalnosti 

Republike Hrvatske, čime je dodatno po-
tenciran razvoj prepoznatljivoga kultur-
nog identiteta grada Rijeke koji je 2020. 
bio europska prijestolnica kulture. Rea-
lizacijom projekta čitavo je, nekad zapu-
šteno, područje grada prenamijenjeno u 
kulturnu i obrazovnu svrhu, a grad Rijeka 
je u sklopu Art-kvarta Benčić dobio im-
pozantnu suvremenu knjižnicu.
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